


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI AL MAI

PROCES-VERBAL nr.4

al ședinței Unității de implementare a Strategiei de dezvoltare a Poliției

13.09.2016, ora 16.00



A prezidat: dl Alexandru Pînzari, șef al IGP

Au participat: membrii Unității de implementare a Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru perioada 2016-2020

Invitați: Corneliu Groza, șef al DP mun. Chișinău;
Natalia Bucur, specialist principal SRP a IGP.

A documentat: Neli Lelenco, secretariat permanent, Unitatea de implementare a SDP

ORDINEA DE ZI:

1. Realizarea sarcinilor trasate în cadrul consfăturilor la nivelul MAI și IGP:
 - ședințele Consiliului pentru implementarea SDP;
 - ședințele Unității de implementare a SDP.
2. Planul de implementare a SDP pentru anul 2016. Progrese și deficiențe.
3. Strategia națională de ordine și securitate publică. Progrese, probleme și perspective.
4. Contractarea unor experți pentru servicii de consultanță aferente Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii sediilor SP și IP și dotarea cu mijloace speciale și echipamente tehnice conform standardelor în domeniu.
5. Pilotarea principiilor regionalizării în mun. Chișinău.
6. Pilotarea principiilor activității polițienești comunitare în 4 sectoare de poliție din IP Buiucani, Cahul, Sîngerei și Anenii Noi. Primele rezultate.
7. Concluzii. Propuneri.

În debutul ședinței dl **Alexandru Pînzari**, a salutat participanții, prezentând subiectele incluse în agenda ședinței și solicitând implicarea activă în discuții întru identificarea soluțiilor pentru depășirea dificultăților constatate.

Subiectul I

Dl Mihai Grigoraș a prezentat informația privind realizarea sarcinilor trasate în cadrul ședințelor Consiliului de coordonare (CC) și Unității de implementare (UI) a Strategiei de dezvoltare a Poliției, axându-se, în special asupra riscurilor și deficiențelor.

S-a decis:

1. Prezentarea unui raport președintelui Consiliului de coordonare, conducerii MAI, privind necesitatea includerii în Strategia națională de ordine și securitate publică și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia a prevederilor privind etapizarea procesului de delimitare a competențelor și stabilirea expresă a termenelor de profesionalizarea a efectivelor Trupelor de Carabinieri

Responsabil: M. Grigoraș

Termen: 23.09.2016

2. Prezentarea unui raport pe numele ministrului afacerilor interne privind deficiențele în realizarea acțiunii 8 din Planul de acțiuni aferent SDP (eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea poliției), pornind de la poziția Procuraturii Generale la acest subiect, cu argumentarea oportunității de radiere din Planul de acțiuni prenotat a acțiunii vizate

Responsabil: S. Țurcanu

Termen: 23.09.2016

3. Abordarea problemelor identificate privind realizarea unor sub-acțiuni din Planul aferent SDP (sub-acțiunile 8.5, 4.4, etc.) în cadrul ședinței Consiliului de coordonare, la care să fie invitați reprezentanții autorităților administrației publice centrale responsabile de implementarea Strategiei, pentru identificarea modalităților de depășire a problemelor constatate în contextul realizării SDP

Responsabil: Secretariatul permanent al UI

Termen: următoare ședința CC

4. Organizarea activităților de informare a angajaților subdiviziunilor Poliției, prin diseminarea corectă a mesajului în subdiviziuni cu privire la activitățile planificate și aflate în derulare, în contextul implementării Strategiei

Responsabil: SRP, DRU, Secretariatul permanent al UI

Termen: noiembrie 2016

5. Elaborarea unei prezentări la subiectul inversării piramidei posturilor, alte subiecte sensibile pe dimensiunea resurselor umane, care nu au fost înțelese de către conducătorii subdiviziunilor, consultarea pe interior a acestora și explicarea corectă, argumentată a subiectului în timpul vizitelor în teritoriu

Responsabil: DRU

Termen: noiembrie 2016

6. Monitorizarea procesului de desfășurare a procedurii de achiziții publice pentru contractarea serviciilor întru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția Centrului de instruire multifuncțional

Responsabil: Șt. Dolință

Termen: raportare zilnică

Subiectul II

DI Alexandru Bejan a informat privind riscurile și deficiențele înregistrate în procesul realizării Planului de implementare a SDP pentru anul 2016.

S-a decis:

1. Prezentarea unui raport privind gradul de realizare a activităților la sub-acțiunile "Stabilirea și analiza funcțiilor polițienești atractive actual" și "Identificarea soluțiilor de creștere a atractivității funcțiilor la care nu avem concurs"

Responsabil: A. Zagoreanu

Termen: proxim

2. Elaborarea procedurilor standard în domeniul asigurării și administrării logistice, în conformitate cu practicile europene, asigurând gestionarea eficientă a surselor financiare, în limita bugetului alocat.

Responsabil: V. Gandrabur

Termen: Conform caietului de sarcini

Subiectul III

DI Mihai Grigoraș a prezentat situația la moment privind elaborarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică, comunicând că în proiectele Strategiei prenotate, expediate anterior pentru avizare, nu a fost stabilită o delimitare clară a activităților de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice între Poliție și DTC, nu este stabilit expres termenul de profesionalizarea angajaților DTC.

S-a decis:

1. Abordarea subiectului privind delimitarea clară a competențelor Poliției și DTC privind asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice, stabilirea termenelor de preluare a competențelor în acest sens de către DTC la ședința Consiliului de coordonare

Responsabil: UI, M. Grigoraș
Termen: ședința următoare a CC

Subiectul IV

DI Mihai Grigoraș a abordat necesitatea contractării unor experți pentru servicii de consultanță aferente Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii sediilor SP și IP și dotarea cu mijloace speciale și echipamente tehnice conform standardelor în domeniu. A informat privind eforturile depuse în acest sens, în special pentru întocmirea caietului de sarcini și identificarea surselor de finanțare.

S-a decis:

1. Elaborarea caietului de sarcini și asigurarea realizării procedurilor legale pentru contractarea expertului și realizarea Studiului de fezabilitate

Responsabil: M. Grigoraș, Șt. Dolință, V. Gandrabur
Termen: proxim

Subiectul V

DI Andrei Zagoreanu a prezentat proiectul elaborat de Direcția resurse umane, urmare studierii practicei Poliției Române și consultării factorilor de decizie din cadrul IGP, pentru regionalizarea serviciilor de suport a inspectoratelor de poliție, care la etapa inițială va fi pilotat în mun. Chișinău.

S-a decis:

1. Examinarea de către DP a mun. Chișinău a proiectului de regionalizare propus și înaintarea propunerilor argumentate, pornind de analiza complexă a situației privind criminalitatea, necesitățile pentru securitate și ordine publică, riscurile și provocările, în coraport cu necesitățile mun. Chișinău. Consultarea practicii la compartimentul vizat a Lituaniei, Georgiei, altor țări cu un nivel de dezvoltare similar celui din RM

Responsabil: C. Groza
Termen: până la 21.09.16

2. Discutarea subiectului privind proiectul propus pentru pilotare în mun. Chișinău în cadrul unei ședințe suplimentare

Responsabil: A. Zagoreanu
Termen: până la 21.09.16

Subiectul VI

Dl Vladimir Cazacov a prezentat rezultatele obținute în contextul implementării conceptului activității polițienești comunitare, inclusiv cooperarea cu partenerii de implementare, acțiunile realizate în scopul lansării, până la finele lunii septembrie, a procesului de pilotare a principiilor activității polițienești comunitare în 4 sectoare de poliție din IP Buiucani, Cahul, Sîngerei și Anenii Noi. S-a referit și la susținere acestor activități exprimată de APL, procuratură, alte autorități de la nivelul local.

Dl Alexandru Pînzari a subliniat necesitatea consolidării activității poliției în sensul deschiderii pentru comunitate, fapt care va fi posibil urmare implementării conceptului activității polițienești comunitare și a solicitat să fie depuse eforturi maxime pentru asigurarea pilotării cu succes a activităților în acest sens, dar și implementarea ulterioară a acestui concept la nivel de țară.

S-a decis:

1. Organizarea ședinței festive de lansare a pilotării activităților polițienești comunitare

Responsabil: *M. Grigoraș, Secretariatul permanent a UI*

Termen: *până la 23.09.16*

În final, **dI Alexandru Pînzari** a solicitat consolidarea eforturilor tuturor structurilor IGP în realizarea activităților incluse în Strategia de dezvoltare a Poliției pentru crearea unui serviciu modern, profesionist, deschis, orientat la asigurarea unui sentiment de siguranță pentru cetățeni și comunitate.

**Președinte al Unității de implementare a SDP,
șef al Inspectoratului General al Poliției al MAI
colonel de poliție**

Alexandru PÎNZARI